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Управление проектами в организации
Цель: познакомиться с основами управления проектами. Создать основу системы управления проектами в организации. Пройти пошагово процесс управления проектом.  

Основные положения: 

1. Семинар разработан на основе международного стандарта PMI PMBOK 2004, адаптирован для использования компаниями для реализации проектов в рамках организации. 

2. В практической части семинара желательно работать над реально планируемыми (или текущими) в компании проектами. 

3. Семинар рекомендован для существующих или потенциальных руководителей и заказчиков проектов, а также руководителей подразделений компании.

Рассматриваемые вопросы:

· Фазы проекта и процессы управления проектом
· Группы процессов управления проектом (процессы инициации, планирования, исполнения, контроля, завершения)

· Управление интеграцией (планирование и исполнение плана проекта; основные документы проекта; инструментарий управления проектом)

· Управление временем на проекте (определение состава, последовательности работ; оценка продолжительности работ; разработка расписания)

· Управление стоимостью проекта

· Управление качеством

· Управление персоналом проекта (организационное планирование, подбор персонала, коммуникации на проекте, разрешение конфликтов проекта)

· Управление рисками (идентификация рисков, оценка рисков, методы реагирования на риски)

Результат для Организации:

· Получение навыков управления проектами

· Основа для Регламентов Управления проектами в организации. Реальные документы для планируемых/текущих проектов организации: 

· Устав проекта

· Содержание проекта

· План проекта

· Основы системы мотивации на проекте

· План коммуникаций на проекте

· Кадастр рисков проекта и план управления рисками 

Продолжительность семинара: 20 часов[image: image3.jpg]



Тренинговая компания «Business Resourses»
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